

ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT HIPPOLYTE

Compte Rendu de la réunion du mardi 24 janvier 2006 Bureau et Conseil Elargi

Présents : Père M Girard, P Rousset, H de la Chanonie, A d'Hauthuille, N
Simon, J Cl Dujardin, Ph. Chaigne, F Rousselet.
Excusé : Mme J. Muliss, M. Loisel, G. Benoit de Coignac

1. Nouvelle Eglise, avancement du projet.

Le projet est maintenant pratiquement arrêté et l'architecte a remis une maquette de l'aménagement intérieur. Une dernière réunion de mise au point de l'appel d'offre aura lieu le 24 février avant le lancement de la procédure de consultation des entreprises (Ph. Chaigne est d'accord pour contrôler le dossier d'Appel d'Offre avec P Rousset)

Lors de cette réunion, questionner l'architecte sur :

- Dossier technique et fondations en particulier; prendre l'avis d'Olivier Peter.
- Nature de l'éclairage
- Portes vitrées entre narthex et nef
- Additif au PC

On peut espérer une signature des marchés au cours du 2^{ème} trimestre 2006 et un démarrage effectif des travaux en fin d'été. Le montant des travaux est prévu au budget de l'Association Diocésaine (1.2 millions d'€ y compris architecte et contrôle)

Dans ce montant ne sont pas prévus les équipements : statuaire, sono, éclairage, bancs, mobilier du chœur, de la sacristie, de l'accueil ...etc. LA majeure partie de ces dépenses reviendra à la Paroisse et il faudra en tenir compte lors de la sollicitation des venellois.

La rénovation du bas-relief du baptême de Clovis est remise à après les travaux. Le bas relief est inscrit à l'inventaire et une subvention sera demandée à la Mairie.

Déplacement de l'autel actuel : Debacker estime le travail à 2 mois soit 10 à 15 000, ce qui dépasse nos possibilités actuelles. Recherche de solution moins onéreuse à poursuivre.

Contact a été pris avec Jean Marie Simon, pour réaliser des dessins d'artiste de l'intérieur de l'église qui complètera les images du dépliant peu attractives.

2. Pose de la première pierre

En accord avec Mgr Claude Feidt et le Maire de Venelles, la cérémonie de pose de la 1^{ère} Pierre a été fixée le samedi 10 juin à 11H30.

Cette manifestation sera précédée d'une « campagne d'information » auprès des venellois pour présenter le projet définitif, faire connaître le rôle et l'action de la Paroisse et, dans la mesure du possible, établir un contact avec les habitants. Le père Michel tient beaucoup à ces contacts directs de même que les réunions dans les quartiers, même si le nombre

de personnes touchées de cette manière n'est pas très important ; ce qui compte en l'occurrence est d'établir un lien personnel.

➤ Chronologie des différentes actions prévues :

1. Information des paroissiens : dimanche 5 février après la messe et mercredi 8 janvier à 20H30, exposition des maquettes, plans et éventuellement photos, discussions et appel à volontaires pour distribution des tracts et contacts directs avec les habitants de Venelles. Responsable Pierre Rousset.
2. Information des venellois par tracts : distribution des tracts déjà édités + lettre du Père + nouvelle vue des aménagements intérieurs + brochure de présentation de la Paroisse. Responsables Alban d'Hauthuille et Hervé de la Chanonie (découpage en secteurs et désignation d'un responsable par secteur qui organisera ensuite la distribution et les contacts) et participation de volontaires pour distribution et contacts directs.
3. Réunions publiques : 3 réunions sont prévues le 10 mai à la salle des Logissons, le 11 mai à la salle de la Grande Terre et le 12 mai à la salle des mariages à la Mairie à 18H30 ; présentation du projet, des activités de la Paroisse et du déroulement de la pose de la 1^{ère} pierre (réservation des salles faites)
4. Pose de la première pierre : le samedi 10 juin à 11H30 en présence de Mgr Feidt et du Maire de Venelles. Pot de l'amitié (invitation du maire faite)
Proposition : les venellois seront invités à déposer sous les fondations les objets religieux familiaux hors d'usage ou non utilisés et des lettres de souhaits. Les modalités sont à définir. Il y a un travail important de préparation matérielle de la cérémonie qu'il faut définir puis réaliser. Appel à volontaire.

- Organisation Générale. Des réunions seront organisées à l'initiative du Père Michel pour coordonner ces actions. Deux réunions sont prévues :
- Semaine du 27 février au 4 mars : coordination
 - Semaine du 20 au 25 mars : distribution des tracts et contacts ;

Le Père Michel compte sur toutes les bonnes volontés pour participer et lancer des idées, le but étant de profiter de l'événement pour créer des liens nouveaux entre la Paroisse et plus grand nombre possible de venellois.

3. Maintenance et entretien

Un dossier maintenances a été préparé par H de la Chanonie ; il se trouve dans la pièce de droite du presbytère. Il comporte un registre sur la sécurité qui a été établi par M. Artu en charge des extincteurs.

Les équipes en charge de l'entretien sont bien établies mais il arrive que le Père Michel fasse appel aux personnes disponibles et présentent au presbytère pour des petites interventions. Cela ne remet pas en cause l'attribution des rôles.

Le Père signale des dysfonctionnements du système de chauffage : les salles de catéchismes sont trop chauffées et la cuisine n'a pas de radiateur. Norbert Simon étudiera le problème avec l'Ent. Rebuffat titulaire du contrat de maintenance.

4. Reçus fiscaux.

G. Benoit de Coignac a établi et envoyé les reçus fiscaux pour les dons et cotisations.

5. Problèmes de mitoyenneté avec les magasins

Le père souhaiterait faire un garage contre le mur mitoyen avec les commerces. Il y a le problème des compresseurs qui dépassent dans le jardin. Sans être conflictuelles, les relations avec les magasins ne sont pas simples avec des accords provisoires qui ne sont, peut être, plus valables et des interventions multiples de la Paroisse et de l'Association Diocésaine. François Rousselet fera le point sur ce problème.

25 janvier 2006- P. ROUSSET